



Envoyé en préfecture le 28/05/2024

Reçu en préfecture le 28/05/2024

Publié le 28/05/2024

ID : 030-213001258-20240528-DMM\_142-CC



**DECISION DE MONSIEUR LE MAIRE DMM 142**  
**PRISE EN APPLICATION DE L'ARTICLE L2122-22 DU CGCT**

**Objet : Marché : construction d'un groupe scolaire**

**Lot 12 (Espaces Verts)**

**DAUDET PAYSAGES**

Monsieur le Maire,

**Vu** le Code Général des Collectivités Territoriales,

**Vu** le Code de la Commande Publique,

**Vu** la délibération n°DE202005\_07B du 27 mai 2020 relative aux délégations du Conseil Municipal à Monsieur le Maire, modifiée par la délibération n°DE202307\_06 du 25 juillet 2023,

**Vu** le marché de construction d'un groupe scolaire - lot 12 (Espaces Verts) d'un montant initial de 80 941,25 € HT, notifié le 2 mars 2023,

**DECIDE**

**ARTICLE 1** : l'avenant n°1, au lot 12 (Espaces Verts) du marché de construction d'un groupe scolaire, a pour objet de prendre en compte les modifications suivantes, conformément au devis n°2024/128 :

**Travaux en plus-value :**

- Création de 4 secteurs d'arrosage par aspersion
- Fourniture et pose de ganivelles

Montant des travaux en plus-value : + 7 142,75 € HT

**Travaux en moins-value :**

- Suppression entretien arrosage sur 2 ans des arbres et arbustes

Montant des travaux en moins-value : - 5 715,12 € HT

● **Total des travaux : + 1 427,63 € HT**

Le montant du marché initial est ainsi porté à 82 368,88 € HT, représentant une augmentation de + 1,76 %.

**ARTICLE 2** : les crédits correspondants sont inscrits au budget de l'exercice en cours.

**ARTICLE 3** : la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet et affichée en mairie.

A Garons, le **28 MAI 2024**

**Alain DALMAS**

**Maire de Garons**



**MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES**  
**Direction des Affaires Juridiques**

**MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES**

**EXE10**

**AVENANT N° 1**

*Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public ou d'un accord-cadre.*

**A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).**

**COMMUNE DE GARONS**  
**HOTEL DE VILLE**  
**30128 GARONS**  
**TEL : 04.49.29.59.00**  
Courriel : [secretariat@garons.fr](mailto:secretariat@garons.fr)

**B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.**

**DAUDET PAYSAGES**  
**ZA de la Broue**  
**6, rue Domitienne**  
**30300 JONQUIERES SAINT VINCENT**

Téléphone : 04.66.74.53.60  
Adresse électronique : [contact@daudetpaysages.fr](mailto:contact@daudetpaysages.fr)

**C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.**

■ **Objet du marché public ou de l'accord-cadre :**

**CONSTRUCTION D'UN GROUPE SCOLAIRE**  
**LOT 12 – ESPACES VERTS**

■ **Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre :** 2 mars 2023

■ **Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre :** mars 2023 à juin 2024

■ **Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre :**

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 80 941,25 € HT
- Montant TTC : 97 129,50 € HT

**D - Objet de l'avenant.**

## ■ Modifications introduites par le présent avenant :

L'avenant n°1, au lot 12 (Espaces Verts) du marché de construction d'un groupe scolaire, a pour objet de prendre en compte les modifications suivantes, conformément au devis n°24/128 :

**Travaux en plus-value :**

- Création de 4 secteurs d'arrosage par aspersion
- Fourniture et pose de ganivelles

Montant des travaux en plus-value : + 7 142,75 € HT

**Travaux en moins-value :**

- Suppression entretien arrosage sur 2 ans des arbres et arbustes

Montant des travaux en moins-value : - 5 715,12 € HT

● **Total des travaux : + 1 427,63 € HT**

## ■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :  
(Cocher la case correspondante.)

NON

OUI

**Montant de l'avenant :**

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 1 427,63 €
- Montant TTC : 1 713,16 €
- % d'écart introduit par l'avenant : + 1,76 %

**Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :**

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 82 368,88 €
- Montant TTC : 98 842,66 €

**E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.**

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
Julien Viretto, représentant le gae	Jongquieres Saint Vincent le 27 Mai 2024	DAUDET PAYSAGES Espaces Verts Terrains de Sports Arrosage - Drainage 30300 JONGQUIERES-SI-VINCENT Tel. : 04 66 74 53 60 - Fax : 04 66 74 46

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

**F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).**

A : ....., le .....

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

**Alain DALMAS**

**Maire de Garons**

## MOTIVATION AVENANT N°1 DAUDET PAYSAGES

### OPERATION :

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE DE GARONS

### MATRE DE L'OUVRAGE :

Commune de Garons

### MARCHE :

LOT	12. ESPACES VERTS
ENTREPRISES	DAUDET PAYSAGES 6 rue domitienne jonquieres St vincent 30300

### OBJET :

#### 1 Travaux en moins value concernant :

-Suppression entretien arrosage sur 2 ans des arbres et arbustes  
Montant de la moins value :- **5 715.12 €**


#### 2 Travaux en plus value concernant :

-Création de 4 secteurs d'arrosage par aspersion sur les buttes des cours maternelles et élémentaires compris canalisations secondaires et regard à électrovannes et programmeur :  
Montant : **4 312.60 €**

-Fourniture et pose de ganivelles hauteur 50 cm en pied des buttes des cours maternelles et élémentaires  
Longueur : 115ml demandée par la maîtrise d'ouvrage  
Montant : **2 830.15 €**  
Soit un montant total en plus value de : **7 142.75€**

Montant total de l'avenant n°1 selon devis 24/128 du 23/05/2024 : **+ 1 427. 63€**

Nouveau montant du marché HT : **82 368.88 €**  
Nouveau montant du marché TTC : **98 842.66 €**

  
Luc BREGUIBOUL  
15, av. J. Jaurès - 30900 NIMES  
Tél. : 04.66.64.32.12 - Fax : 04.66.62.20.62  
Inscrit à l'Ordre sous le n° 32 274  
ARCHITECTE D.P.L.G



# DEVIS

## VILLE DE GARONS

Référence : 24/128  
 Date : 23/05/24  
 Affaire suivie par : Julien Viretto  
 Objet du devis

HOTEL DE VILLE

30128 GARONS

DEVIS PLUS VALUE ET MOINS VALUE LOT ESPACES VERTS GROUPE SCOLAIRE

Période de réalisation :

N°	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
<b>1</b>	<b><u>MOINS VALUE</u></b>				
<b>1.1</b>	<b><u>3.6. Entretien</u></b>				
1.1.1	<i>Entretien 2 ans des arbres et arbustes (hors arrosage manuel).</i>	Ft	-1,0000	5 715,12	-5 715,12
	Sous-total 3.6. Entretien				-5 715,12
	<b><u>Sous-total MOINS VALUE</u></b>				-5 715,12
<b>2</b>	<b><u>PLUES VALUES</u></b>				
<b>2.1</b>	<b><u>Ganivelles hauteur 50 cm</u></b>				
2.1.1	<i>Fourniture et pose de ganivelles hauteur 50 cm.</i>	ML	115,0000	24,61	2 830,15
	Sous-total Ganivelles hauteur 50 cm				2 830,15
<b>2.2</b>	<b><u>Arrosage par aspersion</u></b>				
2.2.1	<i>Création de 4 secteurs d'arrosage par aspersion depuis attente Ø 40 mm dans espaces verts, tranchées et canalisations secondaires, fourniture et pose d'arroseurs portée 8.00 m, chambres à vannes et programmeur à piles.</i>	Ens	4,0000	1 078,15	4 312,60
	Sous-total Arrosage par aspersion				4 312,60
	<b><u>Sous-total PLUES VALUES</u></b>				7 142,75

<b>Total H.T.</b>	<b>1 427,63</b>
<b>Total T.V.A. 20,00 %</b>	<b>285,53</b>
<b>Net à payer (Euros)</b>	<b>1 713,16</b>