

**DECISION DE MONSIEUR LE MAIRE DMM 143**  
**PRISE EN APPLICATION DE L'ARTICLE L2122-22 DU CGCT**

**Objet : Marché : construction d'un groupe scolaire**

**Lot 6 (menuiseries intérieures)**

**TABUSSE MENUISERIES**

Monsieur le Maire,

**Vu** le Code Général des Collectivités Territoriales,

**Vu** le Code des Marchés Publics,

**Vu** la délibération n°DE202005\_07B du 27 mai 2020 relative aux délégations du Conseil Municipal à Monsieur le Maire, modifiée par la délibération n°DE202307\_06 du 25 juillet 2023,

**Vu** le marché de construction d'un groupe scolaire - lot 6 (menuiseries intérieures) d'un montant initial de 265 600,00 € HT, notifié le 2 mars 2023,

**Vu** l'avenant n°1, d'un montant de - 64 849,00 € HT, au lot 6 portant modification du montant initial du marché, soit 200 751,00 € HT,

**Vu** l'avenant n°2, d'un montant de + 34 913,00 € HT, au lot 6 portant modification du montant initial du marché, soit 235 664,00 € HT,

**Vu** l'avenant n°3, d'un montant de + 3 978,00 € HT, au lot 6 portant modification du montant initial du marché, soit 239 642,00 € HT,

**DECIDE**

**ARTICLE 1** : l'avenant n°4, au lot 6 (menuiseries intérieures) du marché de construction d'un groupe scolaire, a pour objet de prendre en compte les modifications suivantes – cf. devis n°20240088 du 28/4/2024 + n° 20240100 du 22/5/24 :

Travaux en plus-value :

- Modification meuble RM 5 + meuble extincteur côté sud + réhausse meuble extincteur nord/sud (devis n°20240088)
- Fourniture et pose séparatifs urinoirs maternelle + bloc porte supplémentaire (devis n°20240100)

● Total des travaux en plus-value : + 7 768,00 € HT

Le montant du marché est ainsi porté à 247 410,00 € HT, représentant une diminution de – 6,85 % sur le montant initial.

**ARTICLE 2** : les crédits correspondants sont inscrits au budget de l'exercice en cours.

**ARTICLE 3** : la présente décision sera transmise à Madame la Préfète et affichée en mairie.

A Garons, le 30 MAI 2024

Alain DALMAS

Maire de Garons



**MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES**  
**Direction des Affaires Juridiques**

**MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES**

**EXE10**

**AVENANT N° 4**

*Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public ou d'un accord-cadre.*

**A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice)**

**COMMUNE DE GARONS**  
**HOTEL DE VILLE**  
**30128 GARONS**  
**TEL : 04.49.29.59.00**  
**Courriel : [secretariat@garons.fr](mailto:secretariat@garons.fr)**

**B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre**

**TABUSSE MENUISERIES**  
**ZAC Trajectoire**  
**2, impasse Gaston Tailland**  
**30540 MILHAUD**

**Téléphone : 04.66.04.11.15**  
**Adresse électronique : [menuiserie@tabusse.fr](mailto:menuiserie@tabusse.fr)**

**C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre**

■ **Objet du marché public ou de l'accord-cadre :**

**CONSTRUCTION D'UN GROUPE SCOLAIRE**  
**LOT 6 – MENUISERIES INTERIEURES**

■ **Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre : 2 mars 2023**

■ **Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : mars 2023 à juin 2024**

■ **Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre :**

- **Taux de la TVA : 20 %**
- **Montant HT : 265 600,00 €**
- **Montant TTC : 318 720,00 €**

■ **Montant du marché avec l'avenant n°1 :**

- **Taux de la TVA : 20 %**
- **Montant HT : 200 751,00 €**
- **Montant TTC : 240 901,20 €**



■ Montant du marché avec l'avenant n°2 :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 235 664,00 €
- Montant TTC : 282 796,80 €

■ Montant du marché avec l'avenant n°3 :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 239 642,00 €
- Montant TTC : 287 570,40 €

**D - Objet de l'avenant**

■ Modifications introduites par le présent avenant - cf. devis n°20240088 du 28/4/2024 + n°20240100 du 22/5/2024 :

Travaux en plus-value :

- Modification meuble RM 5 + meuble extincteur côté sud + réhausse meuble extincteur nord/sud (devis n°20240088)
- Fourniture et pose séparatifs urinoirs maternelle + bloc porte supplémentaire (devis n°20240100)

● Total des travaux en plus-value : + 7 768,00 € HT

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :

(Cocher la case correspondante.)

NON

OUI

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 7 768,00 €
- Montant TTC : 9 321,60 €
- % d'écart introduit par l'avenant : - 6,85 % (sur le montant du marché initial)

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 247 410,00 €
- Montant TTC : 296 892,00 €

**SARL TABUSSE MENUISERIES**

SARL, capital de 100 000 €  
 ZAC Trajectoire - 2 Impasse Gaston Tailland  
 30540 MILHAUD  
 Tél. 04 66 04 11 15 - Fax 04 66 04 11 16

**E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre**

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
Tabusse Marc Gerard	A Mil le 30.05 2024	

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

**F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice)**

A : ....., le .....

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

**Alain DALMAS**

**Maire de Garons**

## MOTIVATION AVENANT N°4 TABUSSE MENUISERIES

**OPERATION :**

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE DE GARONS

**MATRE DE L'OUVRAGE :**

Commune de Garons

**MARCHE :**

LOT	06. MENUISERIES INTERIEURES
ENTREPRISES	TABUSSE MENUISERIES Zac trajectoire 2 impasse Gaston Tailland 30540 MILHAUD

**OBJET :**1 Travaux en plus value concernant :

-Meubles pour extincteur en remplacement des niches : nb 5

- Réhausse pour les meubles extincteurs : nb 9

Devis n° 2024 0088 Montant : 4 700 €

-Fourniture de 17 cloisonnette en stratifié pour séparatif d'urinoir dans sanitaires maternelle demande du MO

-Fourniture d'un bloc porte CF1/2H pour placard coupe feu abritant l'onduleur dans local TGBT demande du bureau de contrôle

Devis n° 2024 0100 Montant : 3068 €

## Récapitulatif

Marché TABUSSE HT: 265 600 €


Avenant n°1 : - 64 849 €

Avenant n°2 : +34 913 €

Avenant n°3 : +3 978 €

Avenant n°4 : +7 768 €

Nouveau montant du marché HT : 247 410.00 €



Luc BRÉGUIBOUL  
15, av. J. Jaurès - 30900 NIMES  
Tél. : 04.66.64.32.17 - Fax : 04.66.62.20.62  
Inscrit à l'Ordre sous le n° 32 274  
ARCHITECTE D.P.L.G



# SARL TABUSSE MENUISERIE

ZAC Trajectoire - 2, Impasse Gaston Tailland  
30540 MILHAUD  
Tél. : 04 66 04 11 15 / Fax : 04 66 04 11 16  
e-mail : menuiserie@tabusse.fr

Envoyé en préfecture le 30/05/2024

Reçu en préfecture le 30/05/2024

Publié le 30/05/2024

ID : 030-213001258-20240530-DDM\_143-CC



## Devis

N° :	20240088
Date :	28/04/2024

COMMUNE DE GARONS

Référence :  
MAIRIE DE GARONS

Hôtel de Ville  
Grand'Rue

Objet :  
Construction du groupe scolaire de Garons - 30128  
Lot n°06 Menuiserie Intérieures

30128 GARONS

Tél. : 04 66 70 05 77 - Fax : 04 66 70 05 69

Désignation	U	Quantité	P.U. H.T.	Total H.T.
<b>TRAVAUX EN PLUS VALUE</b>				
Modification meuble RM 5 (adaptation hauteur sur mesure+ double joue)	pm			
Meuble extincteur coté SUD	U.	5.000	850.00	4250.00
Réhausse meuble extincteur NORD+SUD	U	9.000	50.00	450.00
<b>TOTAL TRAVAUX EN PLUS VALUE :</b>				<b>4700.00</b>

Totaux H.T	Taux	Montant TVA
4700.00	20.00	940.00

Total H.T : 4 700.00 EUR

Total TVA : 940.00 EUR

Total TTC : 5 640.00 EUR

Pour valider la commande, veuillez nous retourner un exemplaire signé revêtu de la mention manuscrite "Bon pour Accord"



# SARL TABUSSE MENUISERIE

ZAC Trajectoire - 2, Impasse Gaston Tailland  
30540 MILHAUD  
Tél. : 04 66 04 11 15 / Fax : 04 66 04 11 16  
e-mail : menuiserie@tabusse.fr

Envoyé en préfecture le 30/05/2024

Reçu en préfecture le 30/05/2024

Publié le 30/05/2024

ID : 030-213001258-20240530-DDM\_143-CC



## Devis

N° :	20240100
Date :	22/05/2024

COMMUNE DE GARONS

Référence :  
GROUPE SCOLAIRE  
Objet :

Hôtel de Ville  
Grand'Rue  
30128 GARONS

Tél. : 04 66 70 05 77 - Fax : 04 66 70 05 69

Désignation	U	Quantité	P.U. H.T.	Total H.T.
-------------	---	----------	-----------	------------

Fourniture et pose de séparatif d'urinoir maternelle en stratifié massif de 10mm

400 x 800 ht

U. 17.000 152.00 2584.00

Bloc porte CF1/2H supplémentaire local TGBT

U 1.000 484.00 484.00

Totaux H.T	Taux	Montant TVA
3068.00	20.00	613.60

Total H.T : 3 068.00 EUR

Total TVA : 613.60 EUR

Total TTC : 3 681.60 EUR

Pour valider la commande, veuillez nous retourner un exemplaire signé revêtu de la mention manuscrite "Bon pour Accord"